
AMT UNTERSPREEWALD

Stadt: Golßen

  öffentlich        nicht öffentlich        Dringlichkeit

Gremium Beteili-
gung

Datum der
Sitzung

TOP Beratungsstatus

Bildungs-,Jugend-,Kultur- u.
Sportausschuss

vorberatend

Planungs-, Bau-, Wirtschafts- u.
Umweltausschuss

vorberatend

Hauptausschuss vorberatend

Ortsbeirat Mahlsdorf vorberatend

Ortsbeirat Zützen vorberatend

Stadtverordnetenversammlung beschließend

Beratungsgegenstand: Bestätigung des  4.  Nachtrages  zum  Bauvorhaben:
Energetische Sanierung  der  Turnhalle  der  Grundschule  Golßen,  Stadtwall  9  in  15938
Golßen - Los 1: Erneuerung der Alu-Sandwich-Fassade

Einreicher der Vorlage Vorlagennummer Datum
Maraszek - BA 23-2020 02.03.2020

A. Beschlussvorlage:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
den 4.  Nachtrag  zum  Bauvorhaben:  Energetische  Sanierung  der  Turnhalle  der
Grundschule Golßen, Stadtwall 9 in 15938 Golßen -  Los 1:  Erneuerung der Alu-Sandwich-
Fassade -  der Firma  DAWA  Dach  +  Wand  GmbH,  Buchwaldstraße  17  in  15890
Eisenhüttenstadt, zu bestätigen.

Nachtragssumme: 6.090,80  (brutto)
  

Begründung der Beschlussvorlage:

Mit Beschluss-Nr. 34-2019 erfolgte am 29.04.2019 die Beauftragung der Bauleistungen für
die energetische  Sanierung  der  Alu-Sandwich-Fassade  (Los  1)  an  der  Turnhalle  der
Grundschule Golßen, Stadtwall 9, 15938 Golßen.

Im Bauablauf  wurde  entschieden  für  den  bestehenden  Hallenboden  erhöhte
Schutzmaßnahmen zu  ergreifen.  Mit  dem  Vertragsleistungsverzeichnis  war  grundsätzlich
ein Vliesbelag  und  für  Teilbereiche  eine  Hartfaserplatte  beauftragt.  Nunmehr  sollte  ein
größerer Bereich mit  Hartfaserplatten  geschützt  werden. Aufgrund der Mengenmehrung in
der Position wurde der Einzelpreis mit dem Auftragnehmer neu verhandelt.
Mit Schreiben vom 06.02.2020 liegt ein geändertes 4. Nachtragsangebot der Firma DAWA
mit einem Angebotspreis in Höhe von 6.090,80  vor. Das Planungsbüro hat die sachliche
und rechnerische Richtigkeit des Nachtrages geprüft und bestätigt (Anlage 1).

Die erforderlichen Mittel stehen im Gesamtbudget der Maßnahme zur Verfügung. Insofern
schlägt die  Verwaltung  vor,  den  4.  Nachtrag  der  Firma  DAWA  Dach+Wand  GmbH,
Buchwaldstraße 17 in 15890 Eisenhüttenstadt, zu bestätigen.   
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Hinweis:

  

Finanzielle Auswirkungen

  Ja    Nein

Die Mittel stehen bei
dem Produktsachkonto: 21100.096110 im Finanzhaushalt 2020 i. H. von 470.920,01  zur Verfügung.

Die Mittel sind im Nachtragshaushalt  einzustellen.

Die Maßnahme verursacht Folgekosten in Höhe von : einmalig
jährlich
keine Folgekosten

Zugunsten der Maßnahme werden andere Mittel eingespart Ja Nein

Bei Vergaben:

Geplante Ausgaben in dem Produktsachkonto 21100.096110 in Höhe von 470.920,01
noch verfügbare Mittel 39.857,23
Vergabevorschlag 6.090,80 .

Anlagen
Anlage 1:  4. NT zum Los 1 geprüft (nicht öffentlich)
    
  

B.1. Stellungnahme des Ortsbeirates/Ortsvorstehers:
 

Anhörung war erforderlich

Ja Nein

Stellungnahme liegt anbei

Stellungnahme lag bei Versendung nicht vor

B.2. Stellungnahme Hauptausschuss:
 

Zustimmung Hauptausschuss

Ablehnung Hauptausschuss

Beschlussvorlage lag dem Hauptausschuss nicht vor

Datum Unterschrift des zuständigen FA-Leiters:
Schudek - BA
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C. Beschluss:  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
 

    nach dem Wortlaut der Beschlussvorlage

 in Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage wie folgt:

Begründung des Beschlusses bei Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage
oder Ablehnung der Beschlussvorlage

  
     
    
  

Zustimmungsempfehlung Hauptausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Bildungsausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Bauausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

An der Beratung und Beschlussfassung haben wegen eines Mitwirkungsverbotes gemäß § 22 BbgKVerf
nicht teilgenommen:

Sichtvermerk/Datum:

Amtsleiter Amtsdirektor
Vorsitzende/r der

Stadtverordnetenvertretung
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