AMT UNTERSPREEWALD

Stadt: Golßen

☑öffentlich ☐nicht öffentlich ☐Dringlichkeit

Gremium	Beteiligung	Datum der Sitzung	TOP	Beratungsstatus
Bildungs-,Jugend-,Kultur- u. Sportausschuss	☐			vorberatend
Planungs-, Bau-, Wirtschafts- u. Umweltausschuss	☐			vorberatend
Hauptausschuss	☐			vorberatend
Ortsbeirat Mahlsdorf	☐			vorberatend
Ortsbeirat Zützen	☐			vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	☒	23.08.2021		beschließend

Beratungsgegenstand: Bestätigung des 3. Nachtrages zum Bauvorhaben: Sanierung Marstall und Umbau zu einem soziokulturellen Zentrum, Friedensstraße 5 in 15938 Golßen - Los 4: Elektrotechnische Anlagen

Einreicher der Vorlage	Vorlagennummer	Datum
Badack -BA	148-2021	11.08.2021

A. Beschlussvorlage:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
den 3. Nachtrag der Firma Elektromeisterbetrieb M. Freitag, Altgolßen Nr. 64 in 15938 Golßen zum Bauvorhaben: Sanierung Marstall und Umbau zu einem soziokulturellen Zentrum, Friedensstraße 5 in Golßen - Los 4: Elektrotechnische Anlagen zu bestätigen.

Nachtragssumme: 19.652,30 € (23.386,24 € incl. 19 % MwSt.)

Begründung der Beschlussvorlage:

Der 3. Nachtrag umfasst folgende Mehrleistungen:
1. Mehrmengen Leuchten
2. Installation Wandlermessung
3. Aufrüstung Daten und Kommunikationsanlage
4. zusätzliche Schalterdosen
5. Blitzschutz

Eine detaillierte Begründung ist der Anlage 1 beigelegt.

Die erforderlichen Mittel stehen im Gesamtbudget der Maßnahme zur Verfügung. Insofern schlägt die Verwaltung vor, den 3. Nachtrag der Firma Elektromeisterbetrieb M. Freitag, Altgolßen Nr. 64 in 15938 Golßen zum Bauvorhaben: Sanierung Marstall und Umbau zu einem soziokulturellen Zentrum, Friedensstraße 5 in Golßen - Los 4: Elektrotechnische Anlagen zu bestätigen.

Hinweis:

Finanzielle Auswirkungen

☑ Ja Nein

Die Mittel stehen bei
dem Produktsachkonto: 57310.096120 im Finanzhaushalt 2021 i. H. von 1.255.200,00 € zur Verfügung.

Die Mittel sind im Nachtragshaushalt _____ einzustellen.

Die Maßnahme verursacht Folgekosten in Höhe von : _____ € einmalig
_____ € jährlich
_____ ☐ keine Folgekosten

Zugunsten der Maßnahme werden andere Mittel eingespart ☐ Ja ☑ Nein

Bei Vergaben:

Geplante Ausgaben in dem Produktsachkonto	57310.096120	in Höhe von	1.255.200,00 €
noch verfügbare Mittel			35.958,81 €
Vergabevorschlag			23.386,24 €.

Anlagen
Anlage 1: Begründung

B.1. Stellungnahme des Ortsbeirates/Ortsvorstehers:

Anhörung war erforderlich

☐ Ja ☒ Nein

☐ Stellungnahme liegt anbei

☐ Stellungnahme lag bei Versendung nicht vor

B.2. Stellungnahme Hauptausschuss:

☐ Zustimmung Hauptausschuss

☐ Ablehnung Hauptausschuss

☒ Beschlussvorlage lag dem Hauptausschuss nicht vor

13.08.2021

Datum **Unterschrift des zuständigen FA-Leiters:**
Schudek - BA

C. Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

☐ nach dem Wortlaut der Beschlussvorlage

☐ in Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage wie folgt:

Begründung des Beschlusses bei Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage oder Ablehnung der Beschlussvorlage

Zustimmungsempfehlung Hauptausschuss:

Gesetzl. Anzahl	Anwesend	Ja	Nein	Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Bildungsausschuss:

Gesetzl. Anzahl	Anwesend	Ja	Nein	Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Bauausschuss:

Gesetzl. Anzahl	Anwesend	Ja	Nein	Enthaltung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl	Anwesend	Ja	Nein	Enthaltung

An der Beratung und Beschlussfassung haben wegen eines Mitwirkungsverbotes gemäß § 22 BbgKVerf nicht teilgenommen:

Sichtvermerk/Datum:

Amtsleiter	Amtsdirektor	Vorsitzende/r der Stadtverordnetenvertretung